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REV DESCRIZIONE REDATTO CONTROL APPROV.DATA

00 07/07/25 Prima Emissione

A2A SOLAR 1 S.R.L. 
Corso Di Porta Vittoria 
4 - 20122 Milano P.IVA 
IT14204820964

GRUPPO DI LAVORO PROPONENTE

Impianto Fotovoltaico
"NOVI BRETELLA AUTOSTRADALE" 

di potenza nominale pari a 
15,621 MWp nel comune 

di Novi Ligure (AL)

Verifica di assoggettabilità
(art. 19 D.lgs. 152/2006)

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 06_NOV_CIV_00

M.C.CHIAVETTA

E-PRIMA S.R.L.
Via Manganelli 20/g
95030 Nicolosi (ct)
tel: 095914116 - cell: 3339533392

M.C.CHIAVETTA M.C.CHIAVETTA



Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

FASE LAVORATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Preparazione e opere di incantieramento

Opere a verde (mitigazione)

Sistemazione e livellamento area .

Opere Civili

Realizzazione strade, opere idrauliche

Realizzazione trincee cavidotti

Posa Cavi MT

Posa cavi BT

Battitura pali delle strutture

Montaggi strutture metalliche pannelli + SDA

Montaggio pannelli

Realizzazione opere strutturali

Installazione cabine prefabbricate - Locali Tecnici

Opere elettriche (quadri, trasformatori etc.)

Opere elettriche

Impianto di allarme e videosorveglianaza

Montaggio attrezzature elettromeccaniche

Realizzazione sistema di monitoraggio

Opere di connessione RTN

Prove e collaudi

Dismissione e pulizia cantiere

IMPIANTO FOVOLTAICO "NOVI LIGURE BRETELLA"
MESI SOLARI CONSECUTIVI
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