Impianto Fotovoltaico
"NOVI BRETELLA AUTOSTRADALE"

di potenza nominale pari a
15,621 MWp nel comune
di Novi Ligure (AL)

Verifica di assoggettabilita
(art. 19 D.Igs. 152/2006)
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IMPIANTO FOVOLTAICO "NOVI LIGURE BRETELLA"

MESI SOLARI CONSECUTIVI

Sett

ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

ott

FASE LAVORATIVA

5

6

7

8

9

10

1

12

13

14

Preparazione e opere di incantieramento

Opere a verde (mitigazione)

Sistemazione e livellamento area .

Opere Civili

Realizzazione strade, opere idrauliche

Realizzazione trincee cavidotti

Posa Cavi MT

Posa cavi BT

Battitura pali delle strutture

Montaggi strutture metalliche pannelli + SDA

Montaggio pannelli

Realizzazione opere strutturali

Installazione cabine prefabbricate - Locali Tecnici

Opere elettriche (quadri, trasformatori etc.)

Opere elettriche

Impianto di allarme e videosorveglianaza

Montaggio attrezzature elettromeccaniche

Realizzazione sistema di monitoraggio

Opere di connessione RTN

Prove e collaudi

Dismissione e pulizia cantiere
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